



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 33 del 14.07.2011

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

INTERROGAZIONE INERENTE LA PISTA CICLABILE SAN GIULIANO MILANESE – SAN DONATO MILANESE (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ, CITTÀ CHE SALE, FEDERAZIONE DELLA SINISTRA).

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore 20.00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
X		1. Alessandro Lorenzano
X		2. Luigia Greco
X		3. Pietro Moramarco
X		4. Jacopo Grossi
X		5. Maria Grazia Carminati
X		6. Giocondo Berti
X		7. Roberto Salvatore Licciardo
X		8. Paolo Anelli
X		9. Giuseppa Fazio
X		10. Giuseppina Caruso
X		11. Muntaha Wahsheh
X		12. Renato Luiqi Romano
X		13. Domenico Sgroi

Pres.	Ass.	
X		14. Giuseppe Dario Bruno
	X	15. Giulio Simone Buscarino
X		16. Maurizio Broccanello
X		17. Vito Nicolai
X		18. Alfio Catania
X		19. Emanuele Patti
X		20. Stefano Dornetti
X		21. Roberto Curcio
X		22. Massimo Molteni
X		23. Francesco Marchini
X		24. Marco Toni
X		25. Giorgio Salvo

Totale Presenti:

24

Totale Assenti:

1

Sono presenti gli Assessori: Zannone, Cardella, Dima, Piraina, Oro, Lucà, Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale Nicolina BASTA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Luigia GRECO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Comune di San Giuliano Milanese

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'interrogazione inerente la pista ciclabile San Giuliano Milanese – San Donato Milanese (presentata dal Gruppo Consiliare Sinistra Ecologia Libertà, Città che Sale, Federazione della Sinistra);

La risposta a detta interrogazione e la controreplica dell'interpellante sono riportate nel verbale di seduta.



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Giunta
e p.c all'Ufficio di Segreteria

INTERROGAZIONE con risposta scritta e orale
PISTA CICLABILE SAN GIULIANO MILANESE – SAN DONATO MILANESE

Premesso che:

- L'accordo di programma sottoscritto dalle due Amministrazioni e dalla Provincia di Milano, prevede la realizzazione dell'opera di collegamento tra i due comuni per un impegno di spesa complessivo di circa 1.100.000 euro, dei quali 500.000 a carico della Provincia.
- L'accordo precisa che, se uno dei due enti non dovesse rispettare l'accordo sottoscritto, la Provincia è autorizzata a destinare altrove le somme previste in esso.
- I lavori sono fermi da anni: il Comune di San Giuliano li ha sospesi nel suo tratto dal momento che il Comune di San Donato risultava molto in ritardo con l'iter procedurale.

Rilevato che:

- Lo sviluppo delle piste ciclabili è decisivo per sostenere una mobilità privata rispettosa dell'ambiente
- La pista ciclabile in oggetto risulta strategica per ridurre il traffico intercomunale collegando la nostra Città all'Ospedale di S. Donato, al centro scolastico Omnicomprensivo e alla metropolitana.

Sottolineato che:

La risposta scritta dell'Assessore alla Mobilità ad analoga interrogazione da parte del sottoscritto, del novembre 2009, evidenziava che:

- il Comune di San Donato risultava estremamente in ritardo con la tempistica complessiva,
- la Provincia di Milano non avrebbe potuto erogare nessun pagamento in acconto sino all'inizio effettivo delle opere di competenza del Comune di San Donato Milanese,

Si chiede al Sindaco di riferire al Consiglio Comunale:

- A che punto risulta essere il crono programma per la realizzazione del tratto di competenza del Comune di San Donato Milanese e quali le tempistiche previste per il completamento dell'opera.
- Se siano ancora disponibili i fondi del finanziamento provinciale.
- Come intende procedere l'Amministrazione di San Giuliano nel caso non siano ancora stati fatti passi significativi nella realizzazione della pista ciclabile.
- Quali siano gli altri interventi per il completamento dei percorsi ciclabili cittadini che l'Amministrazione di San Giuliano ritiene prioritari e quali le tempistiche previste per la loro realizzazione.

San Giuliano Milanese 6 luglio 2011

Francesco Marchini – Sinistra Ecologia Libertà, Città che sale, Federazione della Sinistra



Comune di San Giuliano Milanese



Sinistra per San Giuliano Milanese e Verdi
SEDE

p.c. Presidente del Consiglio
SEDE

p.c. Signor Sindaco
SEDE

p.c. Ufficio Segreteria Generale
SEDE

San Giuliano Milanese, 20 novembre 2009

OGGETTO : Risposta ad interpellanza inerente la pista ciclabile San Giuliano Milanese/San Donato Milanese (prot. 38128 del 05.11.2009).

L'elaborazione del progetto della pista ciclabile cui si riferisce l'interpellanza è stato condiviso dalle due Amministrazioni comunali ed è diventato oggetto di sottoscrizione di specifico accordo di programma.

Nell'ambito di tale accordo il Comune di San Giuliano Milanese ha attuato le parti di propria competenza territoriale realizzando la rotonda all'intersezione tra la via Risorgimento e la via Repubblica ed il tratto ciclabile (esclusa finitura superficiale ed impianto di illuminazione) all'interno delle aree dell'ex maneggio sino al confine con il Comune di San Donato Milanese.

Essendo un progetto che coinvolge due Comuni non si è potuto procedere alla realizzazione dell'intersezione con il percorso su San Donato Milanese per il semplice fatto che detto Comune è estremamente in ritardo con la tempistica complessiva, non avendo tra l'altro ancora concluso l'iter propedeutico (fondamentale per tutti i passi successivi) di acquisizione delle aree private sulle quali dovrà insistere la pista ciclabile.

Il ns. Settore Tecnico ha richiesto in più di una occasione di conoscere il cronoprogramma d'intervento e siamo in attesa di ricevere dette informazioni.

In questo scenario, e risultando pertanto il tratto ciclabile di ns. competenza sostanzialmente "a fondo cieco", si è assunta la decisione tecnica di non procedere alla



Comune di San Giuliano Milanese

posa della pavimentazione finale e dell'impianto di illuminazione pubblica che verranno eseguiti solo quando San Donato Milanese procederà alla realizzazione del proprio tratto, così da evitare danni alle opere e/o loro deterioramento.

Si è inoltre già proceduto alla richiesta alla Provincia di Milano per l'erogazione della prima rata di acconto del contributo concesso; detto Ente ha fatto sapere che nessun pagamento in acconto potrà essere corrisposto sino all'effettivo inizio delle opere di competenza del Comune di San Donato Milanese.

In merito all'ultimo punto dell'interpellanza la programmazione dei previsti nuovi tratti ciclabili è stata posticipata alle successive annualità causa del minore gettito riscontrato durante l'anno corrente.



L'Assessore alla Mobilità ed ai Trasporti
Iginio Granata



Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Luigia GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Nicolina BASTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26 LUG. 2011 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00;

- E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Nicolina BASTA